IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

1. UVOD

Gradsko vijeće Grada Rijeke, temeljem odredbe članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20), donijelo je na sjednici održanoj dana 08. prosinca 2022. godine Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 15/22), na sjednici održanoj 13. srpnja 2023. godine Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 12/23) i na sjednici održanoj 7. prosinca 2023. godine Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 17/23)-u daljnjem tekstu: Program. 

Program se temelji na investicijama koji su sastavni dio Financijskog plana Odjela gradske uprave za komunalni sustav te Financijskog plana Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem. Od 01.04.2023. godine novom Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke Program se temelji i na investicijama koji su sastavni dio Financijskog plana Upravnog odjela za komunalni sustav i promet, Upravnog odjela za gradsku imovinu te Upravnog odjela za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo koji su sastavni dio Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu.

Ukupna sredstva utrošena za izvršenje Programa za 2023. godinu iznose 2.145.434,57 eura što je 51,4% planiranih sredstava od 4.170.677,00 eura. 

Izvori financiranja su: komunalni doprinos u iznosu od 221.516,01 eura, sredstva proračuna u iznosu od 1.782.561,19 eura, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 9.134,01 eura, donacije u iznosu od 63.874,91 eura, naknade za koncesije u iznosu od 40.125,20 eura te pomoći iz drugih proračuna u iznosu od 28.223,25 eura.
Sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (“Narodne novine” broj 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19), naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 9.134,01 eura utrošena je za realizaciju kapitalnog projekta “Izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8) ”, za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih područja. 
Ukupna ulaganja u realizaciju građevina komunalne infrastrukture koje se grade radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja iznose 368.880,85 eura što je 70,0 % od planiranog iznosa, u realizaciju građevina komunalne infrastrukture koje se grade u uređenim dijelovima građevinskog područja iznose 1.461.434,06 eura, odnosno 53,0 % od planiranog iznosa i u realizaciju rekonstrukcije postojećih građevina komunalne infrastrukture iznose 315.119,66 eura ili 35,6 % od planiranog iznosa.

U nastavku slijedi prikaz financijskih pokazatelja realizacije Programa te opis izvedenih radova po zahvatima kao i po nadležnosti Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Upravnog odjela za komunalni sustav i promet, Upravnog odjela za gradsku imovinu te Upravnog odjela za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo koji su bili nadležni sukladno Odluci o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke važećoj u kalendarskoj godini za koju se podnosi izvješće.

2. REALIZACIJA PROGRAMA

2.1. Financijski pokazatelji

2.1.1. ULAGANJA U GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
Tablica 1. Nerazvrstane ceste

	Red.br.
	Naziv


	Izvorni Program  2023.
	Tekući Program 2023. 
	Izvršenje 

1-12/2023.
	Index

	1.
	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu
	177.000,00
	177.000,00
	85.941,64
	48,6

	1.1.
	Izvor financiranja: komunalni doprinos
	60.000,00
	60.000,00
	36.346,58
	60,6

	1.2.
	Izvor financiranja: donacije
	117.000,00
	117.000,00
	49.595,06
	42,4

	2.
	Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju
	16.000,00
	16.000,00
	0,00
	0,0

	2.1.
	Izvor financiranja: komunalni doprinos
	140,00
	140,00
	0,00
	0,0

	2.2.
	Izvor financiranja: naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
	15.860,00
	15.860,00
	0,00
	0,0

	3.
	Izgradnja sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići) – I. faza
	115.530,00
	115.530,00
	95.314,23
	82,5

	3.1.
	Izvor financiranja: komunalni doprinos
	40.130,00
	40.130,00
	40.120,46
	100,0

	3.2.
	Izvor financiranja: proračun Grada 
	75.400,00
	75.400,00
	55.193,77
	73,2

	4.
	Izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)
	132.700,00
	132.700,00
	126.308,36
	95,2

	4.1.
	Izvor financiranja: komunalni doprinos
	97.030,00
	97.030,00
	89.798,16
	92,5

	4.2.
	Izvor financiranja: naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
	9.140,00
	9.140,00
	9.134,01
	99,9

	4.3.
	Izvor financiranja: proračun Grada
	6.530,00
	6.530,00
	7.376,19
	113,0

	4.4.
	Izvor financiranja: naknada za koncesije
	20.000,00
	20.000,00
	20.000,00
	100,0

	5.
	Stambena ulica OUVIa – faza 2 na Martinkovcu
	10.000,00
	10.000,00
	6.304,34
	63,0

	5.1.
	Izvor financiranja: komunalni doprinos
	10.000,00
	10.000,00
	6.304,34
	63,0

	6.
	Stambena ulica SUII na Martinkovcu sa spojem na ulicu planske oznake GU 3
	12.000,00
	12.000,00
	0,00
	0,0

	6.1.
	Izvor financiranja: komunalni doprinos
	12.000,00
	12.000,00
	0,00
	0,0

	7.
	Izgradnja ulice planske oznake OU4-a faza II na Martinkovcu
	10.000,00
	10.000,00
	3.687,50
	36,9

	7.1.
	Izvor financiranja: komunalni doprinos
	10.000,00
	10.000,00
	3.687,50
	36,9

	8.
	Izgradnja nerazvrstane ceste za pristup TSC RIO Kantrida II faza
	18.000,00
	18.000,00
	14.350,49
	79,7

	8.1.
	Izvor financiranja: komunalni doprinos
	100,00
	100,00
	70,64
	70,6

	8.2.
	Izvor financiranja: donacije
	17.900,00
	17.900,00
	14.279,85
	79,8

	9. 
	Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo
	2.500,00
	2.500,00
	2.472,69
	98,9

	9.1.
	Izvor financiranja: komunalni doprinos
	2.500,00
	2.500,00
	2.472,69
	98,9

	
	
	
	
	
	

	10.
	Sveukupno nerazvrstane ceste 
	493.730,00
	493.730,00
	334.379,25
	67,7

	10.1.
	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos
	231.900,00
	231.900,00
	178.800,37
	77,1

	10.2.
	Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada 
	81.930,00
	81.930,00
	62.569,96
	76,4

	10.3.
	Sveukupno izvor financiranja: donacije
	134.900,00
	134.900,00
	63.874,91
	47,3

	10.4.
	Sveukupno izvor financiranja: naknada za koncesije
	20.000,00
	20.000,00
	20.000,00
	100,0

	10.5.
	Sveukupno izvor financiranja: naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
	25.000,00
	25.000,00
	9.134,01
	36,5


Tablica 2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

	Red.br.
	Naziv
	Izvorni Program  2023.
	Tekući Program 2023. 
	Izvršenje 

1-12/2023.
	Index

	1.
	Pješačka površina PP21 na Martinkovcu
	19.900,00
	19.900,00
	18.036,31
	90,6

	1.1.
	Izvor financiranja: komunalni doprinos
	19.900,00
	19.900,00
	18.036,31
	90,6

	
	
	
	
	
	

	2.
	Sveukupno javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila
	19.900,00
	19.900,00
	18.036,31
	90,6

	2.1.
	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos
	19.900,00
	19.900,00
	18.036,31
	90,6


Tablica 3. Javna rasvjeta

	Red.br.
	Naziv
	Izvorni Program  2023.
	Tekući Program 2023. 
	Izvršenje 

1-12/2023.
	Index

	1.
	Izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)
	13.300,00
	13.300,00
	16.465,29
	123,8

	1.1.
	Izvor financiranja: komunalni doprinos
	13.300,00
	13.300,00
	16.465,29
	123,8

	
	
	
	
	
	

	2.
	Sveukupno javna rasvjeta
	13.300,00
	13.300,00
	16.465,29
	123,8

	2.1.
	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos
	13.300,00
	13.300,00
	16.465,29
	123,8


2.1.2.
ULAGANJA U GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
Tablica 4. Nerazvrstane ceste
	Red.br.
	Naziv
	Izvorni Program  2023.
	Tekući Program 2023. 
	Izvršenje 

1-12/2023.
	Index

	1.
	Prometnica Ž5025 – I. etapa Rujevica – Marinići
	29.100,00
	29.100,00
	7.539,04
	25,9

	1.1.
	Izvor financiranja: komunalni doprinos
	29.100,00
	29.100,00
	7.539,04
	25,9

	2.
	Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova
	218.600,00
	218.600,00
	0,00
	0,0

	2.1.
	Izvor financiranja: komunalni doprinos
	218.600,00
	218.600,00
	0,00
	0,0

	3.
	Spoj ulica Dinka Šimunovića i Andrije Mohorovičića
	5.000,00
	5.000,00
	0,00
	0,0

	3.1.
	Izvor financiranja: komunalni doprinos
	5.000,00
	5.000,00
	0,00
	0,0

	4.
	Prometnice i promet
	10.000,00
	10.000,00
	8.455,63
	84,6

	4.1.
	Izvor financiranja: proračun Grada
	10.000,00
	10.000,00
	8.455,63
	84,6

	5.
	Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura
	12.500,00
	12.500,00
	0,00
	0,0

	5.1.
	Izvor financiranja: proračun Grada
	12.500,00
	12.500,00
	0,00
	0,0

	6.
	Produžena ulica Riva i Trg Žabica
	53.000,00
	53.000,00
	16.850,00
	31,8

	6.1.
	Izvor financiranja: proračun Grada
	53.000,00
	53.000,00
	16.850,00
	31,8

	
	
	
	
	
	

	7.
	Sveukupno nerazvrstane ceste
	328.200,00
	328.200,00
	32.844,67
	10,0

	7.1.
	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos
	252.700,00
	252.700,00
	7.539,04
	29,8

	7.2.
	Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada
	75.500,00
	75.500,00
	25.305,63
	33,5


Tablica 5. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

	Red.br.
	Naziv
	Izvorni Program  2023.
	Tekući Program 2023. 
	Izvršenje 

1-12/2023.
	Index

	1.
	Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić
	2.302.750,00
	2.302.750,00
	1.204.298,39
	52,3

	1.1.
	Izvor financiranja: proračun Grada
	2.302.750,00
	2.302.750,00
	1.204.298,39
	52,3

	2.
	Obalna šetnica zapad
	42.732,00
	42.732,00
	44.067,70
	103,1

	2.1.
	Izvor financiranja: proračun Grada
	6.732,00
	6.732,00
	15.844,45
	235,4

	2.2.
	Izvor financiranja: pomoći iz drugih proračuna
	36.000,00
	36.000,00
	28.223,25
	78,4

	
	
	
	
	
	

	3.
	Sveukupno javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila
	2.345.482,00
	2.345.482,00
	1.248.366,09
	53,2

	3.1.
	Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada
	2.309.482,00
	2.309.482,00
	1.220.142,84
	52,8

	3.2.
	Sveukupno izvor financiranja: pomoći iz drugih proračuna
	36.000,00
	36.000,00
	28.223,25
	78,4


Tablica 6. Javna rasvjeta

	Red.br.
	Naziv
	Izvorni Program  2023.
	Tekući Program 2023. 
	Izvršenje 

1-12/2023.
	Index

	1.
	Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova
	31.300,00
	31.300,00
	0,00
	0,0

	1.1.
	Izvor financiranja: komunalni doprinos
	31.300,00
	31.300,00
	0,00
	0,0

	2.
	Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić
	53.090,00
	53.090,00
	180.223,30
	339,5

	2.1.
	Izvor financiranja: proračun Grada
	53.090,00
	53.090,00
	180.223,30
	339,5

	
	
	
	
	
	

	3.
	Sveukupno javna rasvjeta
	84.390,00
	84.390,00
	180.223,30
	213,6

	3.1.
	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos
	31.300,00
	31.300,00
	0,00
	0,0

	3.2.
	Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada
	53.090,00
	53.090,00
	180.223,30
	339,5


2.1.3.
ULAGANJA U POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

Tablica 7. Nerazvrstane ceste

	Red.br.
	Naziv
	Izvorni Program  2023.
	Tekući Program 2023. 
	Izvršenje 

1-12/2023.
	Index

	1.
	Izgradnja/rekonstrukcija kolno pristupnog puta na Biviu, produženje
	50.000,00
	50.000,00
	20.800,20
	41,6

	1.1.
	Izvor financiranja: komunalni doprinos
	9.700,00
	9.700,00
	675,00
	7,0

	1.2.
	Izvor financiranja: naknada za koncesije
	40.300,00
	40.300,00
	20.125,20
	50,0

	2.
	Izgradnja pješačke površine planske oznake PP1 na Krnjevu, proširenje
	13.300,00
	13.300,00
	0,00
	0,0

	2.1.
	Izvor financiranja: komunalni doprinos
	13.300,00
	13.300,00
	0,00
	0,0

	3.
	Rekonstrukcija križanja GUVb na Martinkovcu, proširenje i produženje
	14.000,00
	14.000,00
	0,00
	0,0

	3.1.
	Izvor financiranja: komunalni doprinos
	14.000,00
	14.000,00
	0,00
	0,0

	4.
	Rekonstrukcija raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Strižića, proširenje
	808.375,00
	808.375,00
	294.319,46
	39,2

	4.1.
	Izvor financiranja: proračun Grada
	808.375,00
	808.375,00
	294.319,46
	39,2

	
	
	
	
	
	

	5.
	Sveukupno nerazvrstane ceste
	885.675,00
	885.675,00
	315.119,66
	35,6

	5.1.
	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos
	37.000,00
	37.000,00
	675,00
	1,8

	5.2.
	Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada
	808.375,00
	808.375,00
	294.319,46
	36,4

	5.3.
	Sveukupno izvor financiranja: naknada za koncesije
	40.300,00
	40.300,00
	20.125,20
	49,9


2.2. Realizacija planiranih radova

2.2.1.
GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

2.2.1.1. Nerazvrstane ceste i javna rasvjeta 
Upravni odjel za komunalni sustav i promet
Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu

Aktivnosti na izgradnji pristupnih cesta po rješenju o komunalnom doprinosu usklađuju se sa stvarnom izgradnjom građevina privatnih investitora te je u skladu s time u 2023. godini ostvareno preuzimanje izgrađene pristupne ceste za stomatološku ordinaciju na k.č. 1497/7 k.o. Zamet temeljem okončanog ugovora o reguliranju međusobnih odnosa o gradnji cesta i plaćanja komunalnog doprinosa sklopljenog između Grada Rijeke i investitora gradnje.
Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju 

Gradska ulice GU-3 na Diračju spaja se na postojeću prometnicu Ivana Zavidića na jugu, te na buduću prometnicu planske oznake SUII na sjeveru. Njenom izgradnjom ostvaruje se prometna povezanost između gradskih naselja Diračje i Martinkovca. Ukupna dužina buduće prometnice iznosi 150m i sastoji se od dva prometna traka s nogostupom sa obiju strana kolnika. U trupu prometnice predviđa se građenje komunalne infrastrukture: vodoopskrbe, sanitarnih priključaka, oborinske odvodnje, javne rasvjete, plinske instalacije i telekomunikacijske kanalizacije.
U drugoj polovici 2023. godine pokrenut je postupak javne nabave za obnovu projektne dokumentacije. U provedenom postupku javne nabave nije pristigla niti jedna ponuda, pa stoga usluga obnove projektne dokumentacije nije ugovorena. 
Izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)

U svibnju 2023. godine završeni su radovi za izgradnji kolno pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8). U lipnju 2023. godine održan je tehnički pregled građevine te su do kraja 2023. godine uklonjene sve primjedbe iskazane na tehničkom pregledu.
Izgrađeni priključak dužine je 50,00 m, a sastoji se od dva prometna traka sa okretištem. U trupu prometnice izgrađena je komunalna infrastruktura: vodovodna instalacija, oborinska i sanitarna odvodnja, javna rasvjeta, telekomunikacijska kanalizacija, plinska kanalizacija i elektroinstalacije te je izvršeno izmještanje magistralnog vodovoda.

Stambena ulica OUVIa – faza 2 na Martinkovcu

U 2023. godini izrađeni su glavni projekti za izgradnju stambene ulice OUVIa-faza 2 na Martinkovcu te su se provodile aktivnosti imovinsko-pravne pripreme zemljišta za građenje od strane Upravnog odjela za gradsku imovinu.

Navedena ulica dužine je 130,00 m te se sastoji od dva prometna traka sa nogostupima sa obiju strana kolnika. U trupu prometnice predviđa se gradnja kompletne infrastrukture: vodovodne instalacije, javne rasvjete, plinske instalacije, telekomunikacijske kanalizacije, oborinske i sanitarne odvodnje.  

Stambena ulica SUII na Martinkovcu sa spojem na ulicu planske oznake GU 3

Nakon provedenog postupka javne nabave u srpnju 2023. godine zaključen je Ugovor o javnoj nabavi usluga projektiranja za izradu projektne dokumentacije i ishođenje dozvola za gradnju stambene ulice SUII na Martinkovcu sa spojem na ulicu planske oznake GU3. U 2023. godini za predmetnu ulicu ishođeni su posebni uvjeti javnopravnih tijela te je izvršen geodetski snimak postojećeg stanja za potrebe izrade idejnog projekta.
Ulica SUII  dvosmjerna je ulica, dužine cca. 700,00 m sa nogostupima sa obiju strane kolnika. U trupu prometnice predviđa se gradnja kompletne infrastrukture: vodovodne instalacije, javne rasvjete, plinske instalacije, telekomunikacijske kanalizacije, oborinske i sanitarne odvodnje te elektroenergetskih instalacija.
Izgradnja ulice planske oznake OU4-a faza II na Martinkovcu

U svrhu ostvarenja prilaza višestambenim zgradama na Martinkovcu potrebno je izgraditi 45 m ceste koja je u biti nastavak, odnosno II faza ceste oznake OU4-a za koju postoji ishođena lokacijska dozvola, a sve sukladno DPU stambenog područja Martinkovac. Širina kolnika je 2x3,0m sa obostranim pješačkim hodnikom širine 1,60 m. U trupu prometnice planira se izgradnja infrastrukturne instalacije plina, oborinske i sanitarne odvodnje, vodoopskrbe, javne rasvjete te instalacije niskog napona i DTK-a. 

Početkom 2023. godine provedena je javna nabava za uslugu izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za građenje ulice planske oznake OU4a faza II, te je zaključen ugovor o uslugama projektiranja. Do kraja  2023. godine izrađen je glavni projekt te je predan zahtjev za ishođenje građevinske dozvole.
Izgradnja nerazvrstane ceste za pristup TSC RIO Kantrida II. faza

Do kraja 2023. godine izrađeni su izvedbeni projekti i troškovnik radova te je izvršena primopredaja projektne dokumentacije između Grada Rijeke i Investitora u skladu sa zaključenim Ugovorom o međusobnim pravima i obvezama.

Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo

U 2023. godini podmiren je pristigli račun za troškove priključenja javne rasvjete pristupne prometnice ne elektroenergetsku mrežu. 

Upravni odjel za gradsku imovinu
Izgradnja sabirne ulice SUXI (čvor Pilepići)

Utrošeni iznos za imovinsko-pravnu pripremu lokacije Rujevica-čvor Pilepići odnosi se na isplate prema rješenjima o izvlaštenju navedene lokacije koja su donijeta u 2023. godini te na izdvajanje novčanih sredstava na račun depozita radi pokretanja postupka izvlaštenja za dodatno zemljište na navedenoj lokaciji. U 2024. godini se planira dovršetak postupka izvlaštenja koji je u tijeku za cijelu lokaciju.

2.2.1.2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila
Upravni odjel za komunalni sustav i promet
Pješačka površina PP21 na Martinkovcu
U 2022. godini započeli su radovi na gradnji pješačke površine PP21 na Martinkovcu i završeni su u siječnju 2023. godine. U rujnu 2023. godine ishođena je uporabna dozvola za građevinu te je u studenom 2023. godine izvršena primopredaja izvedenih radova između izvođača radova i Grada Rijeke. Pješačka površina PP21 u naravi predstavlja stepenište koje spaja dvije postojeće ulice i nalazi se neposredno uz zemljište na kojima se grade stambene zgrade po programu društveno poticajne stanogradnje. Dužina stepeništa je 4​​​​​0,00m. Stepenište je opremljeno kanalizacijom oborinske odvodnje i javnom rasvjetom. 

2.2.2. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
2.2.2.1. Nerazvrstane ceste

Upravni odjel za komunalni sustav i promet
Prometnica Ž5025 - I. etapa Rujevica – Marinići

U drugoj polovici 2023. godine nastavile su se aktivnosti imovinsko pravne pripreme zemljišta na prometnici Rujevica-Marinići koji predmeti su u postupcima izvlaštenja. Za potrebe upisa ceste u katastarskom operatu i zemljišnim knjigama na Gradskom vijeću u listopadu 2023. godine donesena je Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Grada Rijeke. Sa Republikom Hrvatskom zaključena je Nagodba kojom se vlasništvo na česticama u zoni zahvata prometnice sa Republike Hrvatske prenosi na Grad Rijeku.

Spoj ceste "A" na lokaciji Bok Drenova

Tijekom 2017. godine pristupilo se gradnji spojne ceste te je ukupno završeno oko 80% radova. Radovi su prekinuti u svibnju 2018. godine do rješavanja izvlaštenja zemljišta u privatnom vlasništvu od 38 m². Zbog složene imovinsko pravne pripreme tj. uzastopnih žalbi stranke na sva donijeta rješenja o izvlaštenju, dovršetak gradnje ceste nije se realizirao do kraja 2023. godine.
Spoj ulica Dinka Šimunovića i Andrije Mohorovičića

U 2023. godini izrađen je idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole i ishođena je Suglasnost od Upravnog odjela za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo na idejni projekt (zbog odstupanja idejnog projekta od DPU-a Martinkovac). Imovinsko pravni odnosi su u postupku rješavanja te se nakon rješavanja imovinsko pravnih planira krenuti dalje u postupak ishođenja lokacijske dozvole. 

Upravni odjel za gradsku imovinu

Spoj ceste "A" na lokaciji Bok Drenova

Za imovinsko-pravnu pripremu lokacije spoj ceste A na lokaciji Bok Drenova nije bilo izvršenja u ovom izvještajnom razdoblju. Okončanje imovinsko-pravne pripreme i ostvarenje planiranog rashoda ovisi o pravomoćnom okončanju postupaka izvlaštenja.

Priprema lokacija za gradske investicije - prometna infrastruktura  
Za pripremu lokacija za gradske investicije-prometna infrastruktura nije bilo izvršenja u ovom izvještajnom razdoblju. 

Ova priprema je također dugotrajna i kontinuirana, dok je trošak periodičan s obzirom na ostvarene dogovore oko otkupa zemljišta te tijeka tehničke pripreme, a u funkciji je pripreme zemljišta za izgradnju i rekonstrukciju gradskih prometnica. 

Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo

Prometnice i promet

Izvršenje za prometnice i promet za prva tri mjeseca 2023. godine odnosi se na vodni doprinos za javnu rasvjetu za Trg Žabica i produžetak Ulice Riva, vodni doprinos za parkiralište OŠ Kantrida te geodetske usluge za izgradnju/rekonstrukciju pristupne stambene ulice na Vežici.
Za period IV-XII 2023. godine izvršenje se odnosi na izradu više projekata izrade projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnica (uključujući i geodetske podloge), a u funkciji pripreme i opremanja građevinskog zemljišta odnosno lokacija angažiranih za izgradnju novih građevina. To se odnosi na izradu slijedeće projektne dokumentacije: 
· izrada geodetske situacije stvarnog stanja u položajnom i visinskom stanju za izradu idejnog rješenja pristupne ceste u k.o. Srdoči,
· izrada idejnih rješenja rotora na Srdočima,
· izrada glavnog projekta s ishodovanjem građevinske dozvole za izgradnju/rekonstrukciju kružnog raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Strižića, I. faza,
· izrada glavnog projekta s ishodovanjem građevinske dozvole za izgradnju/rekonstrukciju kružnog raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Strižića, II. faza.
Produžena ulica Riva i Trg Žabica

Izvršenje se odnosi na izradu više projekata izrade projektne dokumentacije za izgradnju prometnica i željezničke infrastrukture (uključujući i geodetske podloge), a u funkciji pripreme i opremanja građevinskog zemljišta odnosno lokacija angažiranih za izgradnju novih građevina. To se odnosi na izradu slijedeće projektne dokumentacije:

· izrada izmjene i dopune glavnog projekta za izgradnju produžene Rive i Trga Žabica na osnovu koje će se ishoditi izmjena i dopuna važeće potvrde glavnog projekta za produženje ulice Riva i trga Žabica,
· izrada izvedbenog projekta za izmiještanja kolosjeka 16 na Trgu Žabica,
· izrada projekta uklanjanja postojeće građevine na trga Žabica.
2.2.2.2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

Upravni odjel za komunalni sustav i promet
Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić 

Prva faza uređenja javnih površina sa izgradnjom prateće komunalne infrastrukture završena je do 31.12.2022. godine.
U veljači 2023. godine započeli su radovi na Uređenju javnih površina i izgradnji pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić-2. i 3. faza. Radovi su se tijekom 2023. godine izvodili u skladu sa dinamikom završetka radova na rekonstrukciji T-zgrade odnosno budućoj Gradskoj knjižnici Rijeka. U 2023. godini završeni su radovi na konstrukcijama mostova i evakuacijskog stepeništa sjeverno od T-zgrade, izvedeni su temelji za konstrukciji Murtića, zatvoren je potok Brajda i otvoreno je perilo u istočnoj zoni. Također izvedena je hidrantska mreža i oborinska odvodnja, izvedeni su temelji za stupove rasvjete i položene su elektroinstalacije, uređen je ulaz u strojarnicu, izveden je potporni zid prema ulicu V.C. Emina, zatrpane su površine i uređeni su pješački pristupni i vatrogasni putevi oko T zgade. Izvođaču radova produžen je rok izvođenja radova do kraja ožujka 2024. godine.

Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo

Obalna šetnica zapad

Izvršenje za obalnu šetnicu zapad odnosi se na: 

· izradu idejnog rješenja za dionicu D (objedinjeni obuhvat),
· izradu projektne dokumentacije za uređenje obalne šetnice s plažama-zapad: dionica D-rekreacijsko područje Preluk, 

· geodetske usluge za projekt Obalna šetnica s plažama-zapad: dionica B-obuhvat B3: Stubište uz pristupni put, 

· ishođenje Rješenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja RH, temeljem Elaborata zaštite okoliša za zahvat Obalna šetnica s plažama-zapad: dionica A,

· reviziju izvedbenog projekta za zahvat Obalna šetnica s plažama-zapad: dionica A-FAZA 2, izrađenu u svrhu prijave za „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“. 

2.2.3. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

2.2.3.1. Nerazvrstane ceste 

Upravni odjel za komunalni sustav i promet
Izgradnja/rekonstrukcija kolno-pristupnog puta na Biviu

Dužina kolno-pristupnog puta iznosi 60,00 m, a sastoji se od dva prometna traka i nogostupa. U trupu prometnice planira se gradnja vodovodne instalacije, sanitarne i oborinske odvodnje, javne rasvjete i elektrokomunikacijske kanalizacije.
Nakon provedenog postupka javne nabave za radove, krajem studenog 2023. godine izvođač radova uveden je u posao te su se do kraja 2023. godine izvodili zemljani radovi na građevini.

Izgradnja pješačke površine planske oznake PP1 na Krnjevu

Za Izgradnju pješačke površine planske oznake PP1 na Krnjevu izrađeni su glavni projekti te su isti u postupku ishođenja građevinske dozvole vraćeni projektantu na ispravak. U tijeku je ispravak glavnih projekata kako bi se ishodila Građevinska dozvola za građenje.

Pješačka površina PP1 predstavlja pješačku površinu koja spaja Liburnijsku ulicu sa Ulicom Mirka Čurbega. Dužina pješačke površine je 155 m. Dio površine predstavlja kolni vatrogasni pristup do postojećih kuća dok je dio površine prema Liburnijskoj ulici u naravi stepenište. U trup pješačke površine položiti će se oborinska kanalizacija i kanalizacija za elektrokomunikacijske instalacije te će se izvršiti prelaganje postojeće vodovodne instalacije. Pješačka površina opremiti će se javnom rasvjetom. 

Rekonstrukcija križanja GUVb na Martinkovcu      

Nakon provedenog postupka javne nabave u travnju 2023. godine zaključen je Ugovor o javnoj nabavi usluga projektiranja za izradu projektne dokumentacije i ishođenje dozvola za rekonstrukciju križanja GUVb na Martinkovcu. U 2023. godini za predmetnu ulicu izrađeno je idejno rješenje, ishođeni su posebni uvjeti javnopravnih tijela te je izvršen geodetski snimak postojećeg stanja za potrebe izrade idejnog projekta.  

U svrhu osiguranja sigurnijih uvjeta za prometovanje vozila i pješaka na postojećem vrlo nesigurnom i nepreglednom križanju koji povezuje glavnu Ulicu Martinkovac sa Ulicom Dražice i Ulicom Tina Ujevića, nužno je izvršiti rekonstrukciju postojećeg križanja. Obuhvat rekonstrukcije iznosi cca 5.000 m2. U trupu križanja nalazi se čitav niz postojećih komunalnih instalacija koje će biti nužno preložiti. Rekonstrukcija križanja provela bi se u fazama. 1. faza bila bi rekonstrukcija križanja, dok bi 2. faza bila zona istočnog privoza glavne ulice sa gradnjom nogostupa i gradnjom autobusnih ugibališta.
Rekonstrukcija raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Strižića



Za rekonstrukciju Ulice Vjekoslava Dukića i Tome Strižića te izgradnje vodno-komunalne infrastrukture 1. i 2. faze početkom 2023. godine pokrenuta je zajednička javna nabava Grada Rijeke, KD Vodovoda i kanalizacije d.o.o. i Energa d.o.o. za odabir izvođača radova, uslugu nadzora nad izvođenjem radova te prateće geodetske usluge te su na temelju rezultata nabava zaključeni odgovarajući ugovori o javnim radovima i uslugama.  
U rujnu 2023. godine započeli su radovi na formiranju platoa budućeg kružnog toka i izradi temelja potpornog zida Z3 ispod budućeg rotora. Također srušen je objekt u kompleksu Podravka kao i postojeći ogradni zidovi u zoni zahvata, te su se izvodili zemljani radovi za postavljanje novog vodovodnog cjevovoda i sanitarnog kolektora u Ulici Vjekoslava Dukića Krajem 2023. godine uspostavljen je novi režim prometovanja u zoni te se krenulo sa izvođenjem zemljanih radova u Ulici Tome Strižića i izgradnjom nove vodoopskrbne instalacije sanitarne i oborinske odvodnje.
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